8. Planificación semestral – Proyecto SIS-Control

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presenta-ción Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Levantamiento de requerimientos y análisis del problema	X	X																
Definición del alcance, objetivos y restricciones del proyecto	X	X																
Elaboración de historias de usuario y Product Backlog		X	X															
Diseño del modelo de datos relacional y estructura SQL		X	X	X														
Diseño de arquitectura del sistema con Spring Boot y MySQL			X	X														
Defensa Experiencia 1, definición y planificación (Presentación)				X														
Configuración del entorno de desarrollo y repositorios			X	X														
Desarrollo de base de datos MySQL (tablas, relaciones, restricciones)				X	X													
Desarrollo backend Spring Boot: entidades, repositorios y configuración				X	X	X												
Desarrollo de servicios y lógica de negocio					X	X	X	X										
Desarrollo de controladores y endpoints REST						X	X	X	X									

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presenta-ción Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Desarrollo e integración de la aplicación móvil Android: interfaces, navegación, NFC, GPS y conexión API							X	X	X	X								
Implementación de funcionalidades complementarias (IA) del MVP								X	X	X								
Pruebas funcionales, validación de flujos y testing técnico										X	X	X						
Presentación 2 (Desarrollo y presentación de la Aplicación Móvil)												X						
Corrección de errores y optimización del sistema											X	X	X					
Documentación técnica y manual de usuario												X	X	X	X			
Presentación 3 (Ejecución de Planes de Prueba QA)															X			
Preparación de demo y resultados															X	X		
Presentación final y cierre del proyecto																	X	X